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108年 3月份特藏管理組工作統計報表 
 

一、專案執行進度 
計畫名稱  工作內容  完成度(%) 

臺灣政治與社會發展海外史料資料庫  資料徵集與整理  持續性業務 

  內容詮釋  95% 

  影像掃描  96% 

  數位化授權  持續性業務 

  內容檢核  24.2% 

  口述歷史  90% 

鄭世璠數位典藏  文書內容建置  5% 

政大史料叢刊出版  青筠信稿  30% 

方豪數位典藏  資料評估  82% 

資料整理  20% 

余光中手稿典藏  資料徵集  42% 

李瞻數位典藏  可行性評估  83% 

郭輝珍藏影像史料數位典藏  內容建置  30% 

廖風德數位典藏  可行性評估  10% 

徐鰲潤手稿典藏  資料整理  32% 

民俗臺灣資料庫  徵求授權  持續性業務 

大學雜誌數位典藏  口述歷史  70% 

程天放數位典藏  內容建置  20% 

政大金旋獎數位典藏  資料徵集與整理  20% 

尉天驄數位典藏  資料徵集與整理  7% 

  內容建置  16% 

  口述歷史  8% 

羅家倫數位典藏  資料徵集與整理  53% 

  內容建置‐羅家倫文稿  2% 

  珍古傳今：羅家倫善本書影像   

張君勱史料典藏  資料整理  50% 

鄭學稼史料出版  可行性評估  100% 

  中國共產黨運動史出版  41% 

張曉風手稿  資料整理  80% 

數位史料與研究論壇  2019論壇  2% 

2018數位史料與研究叢刊出版  2% 

二二八事件臺灣本地新聞史料資料庫  內容建置  100% 

特藏資料徵集    持續性業務 

 
二、數位內容建置數量統計 

項    目 工作內容 本月小計 本年度合計 總        計 

掃描 
特藏室資料             ‐                63              306 

羅家倫數位典藏               ‐            4,893            16,502 
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小計               ‐            4,956   

建檔 

臺灣政治與社會發展海外史料資料庫           ‐                    ‐        85,385 

羅家倫文稿           199                  399                399 

鄭世璠數位典藏               ‐                    ‐                    ‐ 

小計           199            1,681   

檢核 

臺灣政治與社會發展海外史料資料庫           114                214        49,188 

鄭世璠數位典藏                 ‐                    ‐            2,000 

羅家倫文稿           199                  399              399 

小計             313                  613   

Compound 

Object 

臺灣政治與社會發展海外史料資料庫               ‐                  52          9,205 

羅家倫文稿               ‐                    ‐                  ‐ 

小計               ‐                    52   

 
三、特藏調閱服務使用統計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、其他交辦事項 

 

製表人                            組長                                館長                           

項    目  本月數量  年度數量 

調閱人次  校內讀者  10  35 

校外讀者  1  4 

小計  11  39 

調閱冊數  特藏資料  8  27 

教師著作  7  21 

特殊形式館藏  0  0 

數位典藏資料  0  4 

小計  15  52 

計畫名稱  工作內容  完成度(%) 

CONTENTdm平台管理推廣  校史文物登錄管理系統  1% 

圖委會會議記錄  1% 

CONTENTdm系統轉置  20% 

特藏室搬遷前置作業  特藏資料盤點  50% 

特藏資料維護  13% 

  特藏編目  持續性業務 

  特藏資料搬遷  5% 

特藏文物管理系統  Metadata規劃  5% 


